



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

H O T Ă R Ă R E

privind asigurarea finalizării proiectului „Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (“Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area”), eMS code: ROBG – 408, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere Referatul de aprobare nr. 24953/15.11.2023 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune asigurarea finalizării proiectului „Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (“Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area”), eMS code: ROBG – 408, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 25414/21.11.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate,

luând în considerare Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

în baza prevederilor contractului de finanțare nr. 44540/19.04.2018, încheiat între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Dolj și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria, Călărași, și a Instrucțiunii nr. 14/06.10.2023 a Autorității de Management a Programului Interreg V-A România,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se asigura finalizarea proiectului „Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (“Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area”), eMS code: ROBG – 408, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile platite după 31.12.2023.

Art. 2. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, se angajează să finanțeze din resurse financiare proprii (bugetul județului Dolj), toate cheltuielile neeligibile (plătite după 31 decembrie 2023), astfel cum acestea vor rezulta din documentele justificative aferente activităților nefinalizate ale proiectului până la data menționată.

Art. 3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.333

Adoptată la data de 29.11.2023

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi “PENTRU”

Director executiv
Marian Mecu

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind
asigurarea finalizării proiectului „Eforturi comune pentru
îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (“Targeted
efforts for improving road infrastructure in the cross border area”), eMS
code: ROBG – 408, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii,
inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 29.12.2023

UAT Județul Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Agenția de Infrastructură Rutieră (Sofia, Bulgaria), a obținut finanțare în cadrul **Programului INTERREG V – A România–Bulgaria**, Axa Prioritară 1 – O regiune bine conectată, Obiectivul Specific 1.1: Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru o mai bună conexiune la rețeaua de transport TEN-T, prin semnarea **contractului de finanțare nr. 44540/19.04.2018**, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu o durată de implementare a proiectului de **68 luni**.

Valoarea totală a proiectului este de **9.249.200,85 euro**, din care valoarea eligibilă este de **7.997.947,62 euro** și **1.251.253,23 euro** valoare neeligibilă.

Din această sumă, în ceea ce privește Consiliul Județean Dolj, valoarea totală eligibilă a investiției este de 3.998.653,54 euro, din care 85% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în cuantum de 3.398.855,50 euro, iar contribuția proprie a Consiliului Județean Dolj este de 80.013,05 euro.

Intervenția propusă va îmbunătăți caracteristicile drumului care vor duce la creșterea confortului în trafic, la reducerea costurilor de transport și la creșterea siguranței rutiere.

Odată cu realizarea proiectului propus, rețeaua de infrastructură rutieră va fi dezvoltată și se va realiza o conexiune directă la rețeaua TEN-T, îmbunătățind și accesibilitatea la Aeroportul Internațional Craiova.

Modernizarea infrastructurii rutiere va contribui la sporirea investițiilor de afaceri în regiunea transfrontalieră, această modernizare fiind necesară și ca o condiție prealabilă pentru dezvoltarea turismului, comerțului și a altor activități economice în regiunea transfrontalieră și pentru crearea de noi locuri de muncă.

Investiția prevăzută în cadrul acestui proiect contribuie la îndeplinirea unuia din obiectivele specifice ale Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014 – 2020, acela de creștere a capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere și este în concordanță cu Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Dolj pentru perioada 2014-2020.

Conform *Regulamentului CE 1303/2013 al Parlamentului European și al consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și*

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, articolul 65 alineatul (2) data finală de eligibilitate a cheltuielilor (inclusiv plata) a perioadei de implementare în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria este 31 decembrie 2023. Toate cheltuielile efectuate sau plătite după data respectivă nu poate fi solicitată pentru rambursare și va fi susținută de către beneficiarii principali și partenerii din bugetul propriu, după caz.

În vederea închiderii proiectelor finanțate în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria și pentru a respecta termenele stabilite în reglementări și orientări de închidere ale CE, pentru o închidere fără probleme a Programului, Autoritatea de Management a emis la data de 06.10.2023 Instrucțiunea nr. 14 care prevede la Art. 3, următoarele:

“În cazul proiectelor care se încadrează în situația prevăzută la articolul 2 lit. b) de mai sus, Beneficiarii Principali vor iniția, până cel târziu la data de 15 noiembrie 2023, cereri de modificare pentru modificarea contractului de subvenție în vederea stabilirii unui nou termen limită. pentru finalizarea proiectului, pentru a-și îndeplini deplin obiectivele și pentru a-i asigura funcționalitatea deplină, prin suportarea din resurse proprii (buget) a tuturor cheltuielilor efectuate după data de 31 decembrie 2023. Beneficiarii au obligația de a finaliza proiectul/operațiunea în cauză și să depună raportul final de implementare a proiectului până cel târziu la 31 decembrie 2024. Solicitățile respective vor fi justificate corespunzător, vor include un termen clar și realist pentru finalizarea proiectului, vor fi însoțite de o decizie a persoanei/organului împuternicit pentru aprobare. a costurilor neeligibile (achitate și plătite după 31 decembrie 2023) și vor face obiectul aprobării de către Comitetul de Monitorizare a Programului Interreg V-A Ro-Bg. Proiectele din această categorie vor fi incluse de Program pe lista proiectelor nefinalizate.”

Având în vedere ca, în urma derulării procedurii de contractare a lucrărilor, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 211/19.12.2018, între Consiliul Județean Dolj și Asocieria S.C. ERPIA S.A. – S.C. CON METAL CF S.R.L. reprezentată prin lider S.C. ERPIA S.A., având valoarea de 13.862.682,03 lei și o durată de execuție de 12 luni, iar valoarea actualizată a contractului după aprobarea dispozițiilor de santier 1-11 este 15.467.360,13 lei.

Pentru executia lucrarilor aferente acestui contract, a fost emis de catre supervisor ordinul administrativ de incepere a lucrarilor nr. 1/28.02.2019.

Pe parcursul executiei lucrarilor, antreprenorul a intampinat mai multe probleme in executia lucrarilor. Drept urmare, au fost emise Dispozitiile de santier nr. 1/20.05.2019,..., 12/14.11.2022 de catre proiectant care a cuprins toate problemele semnalate pana la aceasta data de catre antreprenor si constatate in teren de catre factorii implicati. Pe langa problemele intampinate de antreprenor in executia lucrarilor, ritmul de executie al acestuia a fost destul de greoi, astfel ca durata de executie a lucrarilor a fost prelungita de mai multe ori, atat ca urmare a problemelor intampinate in teren, cat si ca urmare a intreruperii lucrarilor pentru anotimpul friguros. Astfel, durata de executie a lucrarilor a fost prelungita pana la data de 31.10.2022, conform aditionalului nr. 14/15.09.2022 la contractul de lucrari, respectiv „durata de executie : 44 luni si 3 zile”.

Deși Autoritatea Contractantă a notificat Antreprenorul cu privire la îndeplinirea defectuoasă a contractului, acesta din urmă nu și-a respectat obligațiile contractuale la termenele și condițiile stipulate în contract, motiv pentru care Autoritatea Contractantă a transmis acestuia notificarea de reziliere a contractului, prin adresa cu nr. 9651/25.04.2023. În urma notificării de reziliere, Acordul Contractual nr. 211/19.12.2018 a fost reziliat începând cu data de 12.05.2023, din cauza neîndeplinirii contractului menționat. Lucrarile au fost executate de antreprenorul Asocieria S.C. ERPIA S.A. – S.C. CON METAL CF S.R.L. într-un procent fizic de aproximativ 67%.

Ca urmare a rezilierii acordului contractual, Autoritatea Contractantă a încheiat în data de 26.10.2023 un nou contract de lucrări pentru realizarea lucrărilor rămase de executat, contract ce are ca durată de execuție 3 luni.

Din aceste considerente, conform prevederilor Manualului de Implementare a Proiectului, „Capitolul 16-Notificări/Anexe contractului, B. Modificări care necesită un act adițional la contractul de subvenție”, se propune modificarea contractului de finanțare nr. 97107/15.07.2020, în vederea stabilirii unui nou termen limită, respectiv data de 30.04.2024, pentru finalizarea proiectului, pentru a-și îndeplini deplin obiectivele și pentru a-i asigura funcționalitatea deplină, precum și suportarea din resurse proprii (buget) a tuturor cheltuielilor neeligibile efectuate și plătite după data de 29 decembrie 2023.

Având în vedere cele mai sus-menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV
Daniela Băluță

Manager proiect
Anca Combei

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului „Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (“Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area”), eMS code: ROBG – 408, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile platite după 29.12.2023

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind **asigurarea finalizării proiectului „Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (“Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area”), eMS code: ROBG – 408, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile platite după 29.12.2023**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **asigurarea finalizării proiectului „Eforturi comune pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră” (“Targeted efforts for improving road infrastructure in the cross border area”), eMS code: ROBG – 408, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile platite după 29.12.2023.**

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

- Regulamentul UE nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

- contractul de finanțare 44540/19.04.2018, încheiat între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Dolj și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria, Călărași;

- Instrucțiunea nr. 14/06.10.2023 a Autorității de Management a Programului Interreg V-A România;

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: **nu este cazul.**

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

Avizat,
Șef Serviciu Juridic
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier Juridic
Simona Bărăgan