



## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

### H O T Ă R Ă R E

**privind asigurarea finalizării proiectului „Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare - Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești - Balasan – Moțaței Gară – Moțaței (intersecție DN56), tronson 1”, cod SMIS: 120215, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, având în vedere Referatul de aprobare nr. 26674/ 6.12.2023 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune asigurarea finalizării proiectului și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4325/29.05.2019, ca proiect nefuncțional, pentru proiectul „Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare - Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești - Balasan – Moțaței Gară – Moțaței (intersecție DN56), tronson 1”, cod SMIS: 120215, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 26772/07.12.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate,

luând în considerare prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și având în vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte

în baza prevederilor contractului de finanțare nr. 4324/29.05.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Parteneriatul între UAT Județul Dolj, UAT Comuna Giurgița, UAT Comuna Urzicuța, UAT Comuna Afumați, UAT Municipiul Băilești și UAT Comuna Moțaței și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management a Programul Operațional Regional 2014-2020

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se asigură finalizarea proiectului „*Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare - Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești - Balasan – Moțaței Gară – Moțaței (intersecție DN56), tronson 1*”, cod SMIS: 120215 după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

**Art. 2.** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, se angajează să finanțeze din resurse financiare proprii (bugetul județului Dolj), toate cheltuielile neeligibile (plătite după 31 decembrie 2023), astfel cum acestea vor rezulta din documentele justificative aferente activităților nefinalizate ale proiectului până la data menționată.

**Art. 3.** Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 340

Adoptată la data de 11.12.2023

**PREȘEDINTE,**

**DORIN-COSMIN VASILE**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**

**CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  
un număr de 35 voturi “PENTRU”

**Director executiv,**  
**Marian Mecu**

**REFERAT DE APROBARE**  
**a proiectului de hotărâre privind**

asigurarea finalizării proiectului și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4324/29.05.2019, ca proiect nefuncțional, pentru proiectul „*Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare - Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești - Balasan – Moțăței Gară – Moțăței (intersecție DN56), tronson 1*”, cod SMIS: 120215, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile platite după 31.12.2023

UAT Județul Dolj în parteneriat cu UAT Comuna Giurgița, UAT Comuna Urzicuța, UAT Comuna Afumați, UAT Municipiul Băilești și UAT Comuna Moțăței implementează proiectul „*Modernizare DJ561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare - Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești - Balasan – Moțăței Gară – Moțăței (intersecție DN56), tronson 1*”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b - Legături rutiere, feroviare și aeriene, contract de finanțare nr. 4324/29.05.2019, valoarea totală a proiectului fiind de 127.561.434,63 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a unei comunități totale de 35.460 persoane din județul Dolj la rețeaua TEN-T, comunitate localizată atât în zona rurală formată din 5 comune străbătute de drumul județean DJ 561 A - tronson 1, cât și în municipiul Băilești.

Documentația tehnico-economică a proiectului propune modernizarea drumului județean prin refacerea structurii rutiere existente cu mixturi asfaltice noi, piatră spartă, balast și strat de fundație, corespunzător pentru sporirea capacității portante conform prevederilor studiului de trafic, rezultând o structură rutieră flexibilă.

Lucrările prevăzute vizează profilul transversal al drumului, structura rutieră, acostamentele, colectarea și evacuarea apelor, accesul la proprietăți, amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale, trecerea la nivel cu calea ferată, având în vedere că DJ 561A intersectează CF 912 Craiova-Calafat, lucrări de poduri și amenajări hidro.

În urma derulării procedurii de achiziție publică a fost încheiat contractul de execuție lucrări nr. 49, în data de 14.07.2020, având o durată de execuție efectivă a lucrărilor de 24 luni, începând de la data emiterii ordinului de începere.

În perioada de execuție, în conformitate cu art. 40 din O.G. nr. 43/1997, lucrările au fost suspendate pe perioadele de timp nefavorabil, conform ordinelor administrative emise de către supervisor, fără a modifica durata de execuție efectivă a lucrărilor, ci doar s-a decalat termenul de finalizare.

De asemenea, pe parcursul derulării contractului de lucrări, antreprenorul a inițiat mai multe revendicări care au generat prelungirea duratei de execuție, finalizarea lucrărilor fiind preconizată pentru finalul lunii decembrie.

După finalizarea lucrărilor și a documentației ”as built”, va fi demarată procedura de recepție a lucrărilor.

Stadiul activităților prevăzute în cadrul acestui contract este următorul:

DENUMIRE ACTIVITATE	STADIU
<b>II.1 ASIGURAREA MANAGEMENTULUI PROIECTULUI</b>	
II.1.1. Derularea managementului proiectului după depunerea cererii de finanțare	Permanent, până la finalizarea tuturor activităților, atingerea indicatorilor și obținerea rezultatelor din cererea de finanțare.
<b>II.2 INFORMARE ȘI PUBLICITATE</b>	
II.2.1. Contractarea serviciilor de informare și publicitate	A fost semnat contractul nr.68/29.08.2019.
II.2.2. Implementarea măsurilor de informare și publicitate	Au fost realizate panourile temporare, banerul vertical (roll-up) și a fost publicat un anunț de presă, următoarele fiind în pregătire. Ultimul anunț va fi publicat la finalizarea lucrărilor. De asemenea, au fost livrate mapele, pixurile și blocnotesurile personalizate. Plăcile permanente vor fi amplasate după finalizarea lucrărilor.
<b>II.3. ASIGURAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ</b>	
II.3.1. Elaborarea documentației tehnico economice, faza PT și obținerea autorizației de construire	1 aprilie 2019 - 31 iulie 2019
II.3.2. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului	Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului au fost asigurate pe perioada de derulare a procedurii de achiziție publică de lucrări, pe parcursul derulării contractului de lucrări și se va încheia odată cu recepția la terminarea lucrărilor.
<b>II.4 CONTRACTAREA SI EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE A DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 561A, PE TRONSONUL GIURGIȚA (DJ561) – URZICA MARE - URZICUȚA – AFUMAȚI – BOURENI – BĂILEȘTI - BALASAN – MOȚĂȚEI GARĂ – MOȚĂȚEI (INTERSECȚIE DN56), KM 0+000 – 41+474.</b>	
II.4.1 Contractarea lucrărilor de modernizare DJ 561A (km 0+000 - km 41+474)	A fost încheiat contractul nr.49/14.07.2020.
II.4.2 Execuția lucrărilor de modernizare DJ 561A (km 0+000 - km 41+474)	În data de 03.08.2020 a fost emis ordinul administrativ de începere a lucrărilor, lucrările fiind finalizate în prezent.
II.4.3. Recepția lucrărilor	După finalizarea lucrărilor și a documentației "as built", va fi demarată procedura de recepție a lucrărilor.
<b>II.5 CONTRACTAREA ȘI DERULAREA SERVICIILOR DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER</b>	
II.5.1. Contractarea serviciilor de dirigenție de șantier	A fost încheiat contractul nr. 56/29.07.2020.
II.5.2. Derularea contractului de dirigenție de șantier	Serviciile de dirigenție au fost prestate pe durata contractului de lucrări și, de asemenea, în perioada de garanție acordată de către antreprenor.
<b>II.6 DEPUNEREA CERERII DE RAMBURSARE FINALE</b>	
II.6.1. Întocmirea și depunerea cererii de rambursare finală	01.01.2024 – 29.02.2024

Din aceste considerente, pentru atingerea tuturor indicatorilor și obținerea rezultatelor din cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare, solicităm prelungirea perioadei actuale de implementare a proiectului, conform Instrucțiunii nr.207/2023, până pe data de 31.12.2024, toate sumele necesare urmând a fi asigurate din bugetul UAT Județul Dolj pentru anul 2024.

Având în vedere cele mai sus-menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Daniela Băluță**

**Manager financiar,**

**Alina Voicu**

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**asupra proiectului de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului „ Modernizare DJ 561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare- Urzicuța – Afumați- Boureni- Băilești – Balasan – Moțăței Gară- Moțăței (intersecție DN56), tronson 1,, cod SMIS : 120215, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului „ Modernizare DJ 561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare- Urzicuța – Afumați- Boureni- Băilești – Balasan – Moțăței Gară- Moțăței (intersecție DN56), tronson 1,, cod SMIS : 120215, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: asigurarea finalizării proiectului „ Modernizarea DJ 561 A, Giurgița (DJ561) – Urzica Mare- Urzicuța – Afumați- Boureni- Băilești – Balasan – Moțăței Gară- Moțăței (intersecție DN56), tronson 1,, cod SMIS : 120215, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023;

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- Ordonanței de urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 -2020 ;

- Deciziei nr. 155 din 31 iulie 2023 prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte;

- instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020;

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

VIZAT  
Șef Serviciu Juridic  
Daiana Stoica

Întocmit  
Consilier Juridic  
Emil Purcărin