

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



HOTĂRÂRE

privind modificarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 6036 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- raportul nr. 26500/09.12.2015 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională;
 - prevederile contractului de finanțare nr. 690/15.04.2010 privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova”, cod SMIS 6036;
 - prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
- În temeiul art.91, alin. 1, lit.b, alin. 3, lit.d, art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova”, cod SMIS 6036, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 – „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

ART 2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova”, cod SMIS 6036, contract de finanțare nr. 690/15.04.2010.

ART 3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 2.000.000 lei și va fi introdusă în bugetul local al județului Dolj pe anul 2016.

ART. 4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

ART 5. Direcțiile Consiliului Județean Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 348

Adoptată la data de 17.12.2015

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

GHEORGHE BARBĂRASĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,
DEZVOLTARE REGIONALĂ,
PROIECTE CU FINANȚARE
INTERNAȚIONALĂ
Nr. 2610/0109.12.2015

SE APROBĂ,
PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA

RAPORT

În cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, Consiliul Județean Dolj implementează proiectul **„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova”**, având ca obiectiv general îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de sănătate, în vederea dezvoltării economice și sociale durabile a județului Dolj și a regiunii Sud-Vest Oltenia.

Investiția propusă prin proiect constă în reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, ce se va concretiza în asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de infrastructură necesare eficientizării actului medical, concomitent cu crearea de noi cabinete medicale și dotarea cu echipamente medicale performante.

Având în vedere faptul că, deși constructorul a anunțat în data de 04.12.2013, finalizarea lucrărilor prevăzute în contract, solicitând convocarea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor, în urma constatarilor făcute, comisia a respins recepția recomandând intrarea în legalitate conform art.59 din Ordin 839/2009.

Prin urmare, s-a propus revizuirea proiectului tehnic astfel încât, acesta să corespundă realității din teren și întocmirea unui proiect care să cuprindă lucrările suplimentare necesare pentru asigurarea funcționalității ambulatoriului și obținerea autorizației de funcționare de către SCJU Craiova.

Astfel, pentru revizuirea proiectului tehnic și asigurarea asistenței tehnice de specialitate pentru lucrările suplimentare, Consiliul Județean Dolj a demarat **achiziția directă a serviciilor de revizuire a proiectului tehnic pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova”**. Ținând cont de importanța și specificul activităților ce se desfășoară în Ambulatoriul de specialitate, ce impune ca lucrările suplimentare să fie proiectate și executate într-un timp foarte scurt și ca SC TPF ENGINEERING – SUCURSALA BUCUREȘTI, elaboratorul proiectului tehnic inițial, și-a încetat activitatea din România, s-a aprobat transmiterea unei invitații de participare către SC TPF ROMANIA SRL, având în vedere că acesta a preluat de la SC TPF ENGINEERING SA – SUCURSALA BUCUREȘTI, întreaga documentație aferentă proiectului **„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova”**, inclusiv dispozițiile de șantier emise pe durata execuției lucrărilor, având astfel toate datele necesare revizuirii documentației tehnice și asigurării asistenței tehnice.

În data de 03.06.2014, s-a încheiat contractul nr. 42, între CJ Dolj și SC TPF ROMANIA SRL, pentru serviciile de **Revizuire Proiect Tehnic, elaborat de S.C. TPF ENGINEERING S.A. – SUCURSALA BUCUREȘTI**, astfel încât, acesta să corespundă realității din teren (Modulul 1) cât și lucrările suplimentare (Modulul 2), cu includerea cerințelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj, din PVRTL 659/17.01.2014, în vederea respectării măsurilor pentru securitate la incendiu.

Deoarece Proiectantul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, C.J. Dolj a transmis SC TPF Romania SRL, Notificarea nr.9978/18.05.2015, cu privire la incetarea de drept a contractului nr. 42/03.06.2014, prin incalcarea exclusiv din culpa SC TPF Romania SRL, a prevederilor art. 4.1. si art. 5.1. din contract. Totodata, C.J. Dolj a emis certificatul constatator negativ nr. 13978/07.07.2015 pentru contractul de servicii nr. 42/03.06.2014, incheiat cu SC TPF Romania SRL.

In data de 07.07.2015, C.J. Dolj a reluat achizitia pentru Revizuire proiect tehnic pentru „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova”, prin publicarea in SEAP a anuntului nr. 16263, cu termen limita primire oferte 16.07.2015 - data pana la care, nu a fost depusa nicio oferta.

In data de 21.07.2015, C.J. Dolj a reluat achizitia pentru Revizuire proiect tehnic pentru „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova”, prin publicarea in SEAP a anuntului nr. 16912, cu termen limita primire oferte 27.07.2015. Pana la finalizarea termenului limita de prezentare oferte, s-a primit o singura oferta din partea unui operator economic interesat. Oferta a fost declarata conforma si acceptabila. Prin urmare, in data de 10.08.2015, a fost incheiat contractul nr. 75 intre C.J.Dolj si SC SPIRI COM SRL, avand ca obiect Revizuire proiect tehnic pentru „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova”, cu o durata de 45 de zile.

Pe perioada derularii contractului, SC SPIRI-COM SRL a solicitat de doua ori prelungirea termenului sus-mentionat, pentru finalizarea Raportului de expertiza tehnica pentru punerea in legalitate si a expertizei de securitate la incendiu, afirmand totodata ca, “nu pot estima ori anticipa un termen final cert de predare a documentatiilor”.

Pana in prezent au fot predate doar o parte din documentatiile care fac obiectul contractului, si ca atare, nu a fost posibila nici obtinerea unei noi autorizatii de construire, si nici lansarea procedurii de achizitie publica pentru contractarea lucrarilor suplimentare.

Durata de implementare a contractului de finantare fiind de pana la 31.12.2015, reprezinta o certitudine faptul ca pana la aceasta data activitatile proiectului nu pot fi finalizate, din motivele descrise mai sus, iar in consecinta, obiectivele si rezultatele acestuia nu pot fi atinse.

La nivelul Programului Operational Regional 2007-2013 au fost identificate mai multe proiecte care intampina aceasta problema. De aceea, având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 si in baza deciziei Comitetului de Monitorizare POR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari, Autoritatea de Management permite Beneficiarilor încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului respectiv, și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Astfel, prelungirea duratei contractului de finantare 690/15.04.2010 se va face, printr-un act aditional, pana la data de 30.06.2016. Cheltuielile efectuate dupa 31.12.2015 sunt neeligibile in cadrul proiectului si vor fi acoperite integral de catre UAT Dolj.

Pentru fundamentarea actului aditional, este necesara aprobarea prin Hotarare a Consiliului Judetean a introducerii proiectului a cărui durată de implementare se prelungeste în lista de investiții pe anul 2016 a, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Conform estimarilor actuale, in perioada 01.01.2016 – 30.06.2016, in cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova” se preconizeaza efectuarea unor cheltuieli neeligibile in valoare de 2.000.000 lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Ileana Măjină

Intocmit,
Anca Combei

