



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind asigurarea finalizării proiectului „Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33”, cod SMIS: 150549 după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 28058/20.12.2023 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune asigurarea finalizării proiectului și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 1184 din 17.03.2022 pentru proiectul „**Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33**”, cod **SMIS: 150549**, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 28258/21.12.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate,

luând în considerare prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

în baza prevederilor contractului de finanțare nr. 1184/17.03.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, lider în cadrul parteneriatului cu Universitatea din Craiova, precum și a Instrucțiunii nr. 70 din 09.11.2023 privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3-11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 emisă de Autoritatea de Management pentru POIM;

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se asigură finalizarea proiectului „**Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33**”, cod **SMIS: 150549** după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Art. 2. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, se angajează să finanțeze din resurse financiare proprii (bugetul județului Dolj), toate cheltuielile neeligibile (plătite după 31 decembrie 2023), astfel cum acestea vor rezulta din documentele justificative aferente activităților nefinalizate ale proiectului până la data menționată.

Art. 5. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 363

Adoptată la data de 28.12.2023

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu
un număr de 29 voturi “PENTRU”

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

D.A.E.D.R.P.F.I.

Nr. 28058/20.12.2023

SE APROBĂ,

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

Director executiv,

Marian Mecu

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre
privind

asigurarea finalizării proiectului „Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33”, cod SMIS: 150549 după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023

UAT Dolj în parteneriat cu Universitatea din implementează proiectul ”Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric Obiectiv Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”, Apel: POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității si refacerea ecosistemelor degradate, cod generat MySMIS 150549.

Obiectivul general al proiectului este:

- Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33 și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0045 Coridorul Jiului și a ariilor de protecție specială avifaunistică ROSPA0010 Bistreț și ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre și a rezervațiilor naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval - IV.33, pentru garantarea continuității unui management eficace.

Pentru proiectele finanțate în cadrul apelului de mai sus s-a asigurat finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile, respectiv vor fi decontate 85% din FEDR și 15% din bugetul de stat, cofinanțarea beneficiarului fiind 0%.

Valoarea proiectului este de 12.636.992,09 lei, inclusiv TVA, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 10.741.443,27 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 1.895.548,82 lei, valoarea contribuției proprii a beneficiarului 0,00 lei.

În urma derulării de achiziției publice au fost încheiate următoarele contracte:

-contractul de prestări servicii nr. 128 din 06.10.2022 privind achiziția publică de „Anunțuri de presă”.

Astfel, în cadrul proiectului se regăsește Activitatea A.6.2. ”Activitatea de informare și publicitatea proiectului”, respectiv publicitatea obligatorie a proiectului prin anunțuri de presă plătite, respectiv două anunțuri de presă intermediare (achitate până în prezent), un anunț la începutul proiectului (de asemenea achitat) și un anunț la sfârșitul proiectului (neachitat până în prezent).

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru activitățile nefinalizate sus-menționate, care revin Consiliului Județean Dolj în temeiul contractului de achiziție publică de prestări servicii nr. 128 din 06.10.2022 privind achiziția publică de „Anunțuri de presă”, este de **773,50 lei**.

Comunicatul de final al proiectului nu se poate trimite la publicare până la finalizarea activității A.10. ”Elaborarea și aprobarea planului de management (revizuit)”, respectiv până la obținerea planului de management revizuit și aprobat, care este indicatorul principal al proiectului și care în prezent se află etapa de derulare a procedurii SEA (evaluarea strategică de mediu pentru planuri și programe). Aceasta activitate a proiectului este derulată de către partenerul Universitatea din Craiova;

- contractul de servicii nr. 154 din 06.12.2022 privind achiziția publică de „Audit financiar”.

Astfel, în cadrul proiectului se regăsește Activitatea A.12. ”Audit financiar”, în cadrul căreia, la sfârșitul implementării tuturor activităților din proiect se va întocmi raportul de audit final, după aprobarea planului de management, care este indicatorul principal al proiectului.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru activitățile nefinalizate sus-menționate, care revin Consiliului Județean Dolj în temeiul contractului de achiziție publică de servicii nr. 154 din 06.12.2022 privind achiziția publică de „Audit financiar”, este de **14.277,62 lei**.

Raportul de audit financiar la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului nu se poate întocmi până la finalizarea activității A.10. ”Elaborarea și aprobarea planului de management (revizuit)”, respectiv până la obținerea planului de management revizuit și aprobat, care este indicatorul principal al proiectului și care în prezent se află etapa de derulare a procedurii SEA (evaluarea strategică de mediu pentru planuri și programe). Aceasta activitate a proiectului este derulată de către partenerul Universitatea din Craiova.

Din aceste considerente, pentru realizarea integrală a indicatorilor și obiectivelor și implementarea integrală a activităților proiectului din cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare, **solicităm aprobarea duratei de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului**, conform Instrucțiunii nr.70 din 09.11.2023 privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3-11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 emisă de Autoritatea de Management pentru POIM, **până pe data de 31.12.2024**, toate sumele necesare urmând a fi asigurate din bugetul UAT Județul Dolj pentru anul 2024.

Având în vedere cele mai sus-menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Daniela Băluță

Întocmit,

Responsabil juridic,

Geta-Adina Șovăilă

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului „Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33”, cod SMIS: 150549 după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului „Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33”, cod SMIS: 150549 după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: asigurarea finalizării proiectului „Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33”, cod SMIS: 150549 după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 -2020 ;

- Instrucțiunea nr. 70 din 09.11.2023 privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3-11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 emisă de Autoritatea de Management pentru POIM;

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează favorabil.

Întocmit
Consilier Juridic
Cristian Buzata