



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind asigurarea finalizării proiectului *Modernizarea DJ561A, Moțăței – (intersecție DN 56) – Dobridor – Unirea – Plenița – Limita Jud. Mehedinți, tronson 2, cod SMIS: 120216, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023*

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, având în vedere Referatul de aprobare nr. 26672/ 6.12.2023 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune asigurarea finalizării proiectului și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4325/29.05.2019, ca proiect nefuncțional, pentru proiectul *Modernizarea DJ561A, Moțăței – (intersecție DN 56) – Dobridor – Unirea – Plenița – Limita Jud. Mehedinți, tronson 2, cod SMIS: 120216, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 26765/07.12.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate,*

luând în considerare prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și având în vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte

în baza prevederilor contractului de finanțare nr. 4325/29.05.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Moțăței, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Unirea, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Plenița și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management a Programul Operațional Regional 2014-2020

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se asigură finalizarea proiectului *Modernizarea DJ561A, Moțaței – (intersecție DN 56) – Dobridor – Unirea – Plenita – Limita Jud. Mehedinți, tronson 2, cod SMIS: 120216* după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Art. 2. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, se angajează să finanțeze din resurse financiare proprii (bugetul județului Dolj), toate cheltuielile neeligibile (plătite după 31 decembrie 2023), astfel cum acestea vor rezulta din documentele justificative aferente activităților nefinalizate ale proiectului până la data menționată.

Art. 3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 341

Adoptată la data de 11.12.2023

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu
un număr de 35 voturi "PENTRU"

Director executiv,
Marian Mecu

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind

asigurarea finalizării proiectului și prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4325/29.05.2019, ca proiect nefuncțional, pentru proiectul *Modernizarea DJ561A, Moțaței – (intersecție DN 56) – Dobridor – Unirea – Plenița – Limita Jud. Mehedinți, tronson 2, cod SMIS: 120216*, după data de 31.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile platite după 31.12.2023

UAT Județul Dolj în parteneriat cu UAT comuna Moțaței, UAT comuna Unirea, UAT comuna Plenița implementează proiectul „Modernizare DJ561 A, Moțaței (intersecție DN56) – Dobridor – Unirea – Plenița – Lim. Jud. Mehedinți, tronson 2”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, AP 1b - Legături rutiere, feroviare și aeriene, contract de finanțare nr. 4325/29.05.2019, valoarea totală a proiectului fiind de 91.176.413,10 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a unei comunități totale de 15.384 persoane din județul Dolj la rețeaua TEN-T, comunitate localizată în zona rurală formată din 3 comune străbatute de drumul județean DJ561A - tronson 2.

Prin documentația tehnico-economică a proiectului s-a propus modernizarea drumului județean prin refacerea structurii rutiere existente cu mixturi asfaltice noi, piatră spartă, balast și strat de fundație, corespunzător pentru sporirea capacității portante conform prevederilor studiului de trafic, rezultând o structură rutieră flexibilă.

Lucrările prevăzute au vizat profilul transversal al drumului, structura rutieră, acostamentele, colectarea și evacuarea apelor, accesul la proprietăți, amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale, lucrări de poduri și amenajări hidro.

În urma derulării procedurii de achiziție publică a fost încheiat contractul de execuție lucrări nr. 61, în data de 14.08.2020, având o durată de execuție efectivă a lucrărilor de 24 luni, începând de la data emiterii ordinului de începere.

În perioada de execuție, în conformitate cu art. 40 din O.G. nr. 43/1997, lucrările au fost suspendate pe perioadele de timp nefavorabil, conform ordinelor administrative emise de către supervisor, fără a modifica durata de execuție efectivă a lucrărilor, ci doar s-a decalat termenul de finalizare.

De asemenea, pe parcursul derulării contractului de lucrări, antreprenorul a inițiat mai multe revendicări care au generat prelungirea duratei de execuție, finalizarea lucrărilor fiind preconizată pentru finalul lunii decembrie.

După finalizarea lucrărilor și a documentației ”as built”, va fi demarată procedura de recepție a lucrărilor.

Stadiul activităților prevăzute în cadrul acestui contract este următorul:

DENUMIRE ACTIVITATE	STADIU
II.1 ASIGURAREA MANAGEMENTULUI PROIECTULUI	
II.1.1. Derularea managementului proiectului după depunerea cererii de finanțare	Permanent, până la finalizarea tuturor activităților, atingerea indicatorilor și obținerea rezultatelor din cererea de finanțare.
II.2 INFORMARE ȘI PUBLICITATE	
II.2.1. Contractarea serviciilor de informare și publicitate	A fost semnat contractul nr.70/30.08.2019.
II.2.2. Implementarea măsurilor de informare și publicitate	Au fost realizate panourile temporare, banerul vertical (roll-up) și a fost publicat un anunț de presă, următoarele fiind în pregătire. Ultimul anunț va fi publicat la finalizarea lucrărilor. De asemenea, au fost livrate mapele, pixurile și blocnotesurile personalizate. Plăcile permanente vor fi amplasate după finalizarea lucrărilor.
II.3. ASIGURAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ	
II.3.1. Elaborarea documentației tehnico economice, faza PT și obținerea autorizației de construire	1 aprilie 2019 - 31 iulie 2019
II.3.2. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului	Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului au fost asigurate pe perioada de derulare a procedurii de achiziție publică de lucrări, pe parcursul derulării contractului de lucrări și se va încheia odată cu recepția la terminarea lucrărilor.
II.4 CONTRACTAREA SI EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE A DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 561A, PE TRONSONUL MOȚĂȚEI (INTERSECȚIE DN56) – DOBRIDOR – UNIREA – PLENIȚA - LIMITA CU JUDEȚUL MEHEDINȚI, KM 41+741 – 72+237	
II.4.1 Contractarea lucrărilor de modernizare DJ 561A (km 41+741 – 72+237)	A fost încheiat contractul nr.61/14.08.2020.
II.4.2 Execuția lucrărilor de modernizare DJ 561A (km 41+741 – 72+237)	În data de 17.09.2020 a fost emis ordinul administrativ de începere a lucrărilor . Se preconizează că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii decembrie 2023.
II.4.3. Recepția lucrărilor	După finalizarea lucrărilor și a documentației "as built", va fi demarată procedura de recepție a lucrărilor.
II.5 CONTRACTAREA ȘI DERULAREA SERVICIILOR DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER	
II.5.1. Contractarea serviciilor de dirigenție de șantier	A fost încheiat contractul nr.57/29.07.2020.
II.5.2. Derularea contractului de dirigenție de șantier	Serviciile de dirigenție au fost prestate pe durata contractului de lucrări și, de asemenea, în perioada de garanție acordată de către antreprenor.
II.6 DEPUNEREA CERERII DE RAMBURSARE FINALE	
II.6.1. Întocmirea și depunerea cererii de rambursare finală	01.01.2024 – 29.02.2024

Din aceste considerente, pentru atingerea tuturor indicatorilor și obținerea rezultatelor din cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare, solicităm prelungirea perioadei actuale de

implementare a proiectului, conform Instrucțiunii nr.207/2023, până pe data de 31.12.2024, toate sumele necesare urmând a fi asigurate din bugetul UAT Județul Dolj pentru anul 2024.

Având în vedere cele mai sus-menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela Băluță

Manager financiar,

Alina Voicu

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind **asigurarea finalizării proiectului "Modernizarea DJ561A, Moțaței –(intersecție DN 56) – Dobridor -Unirea-Plenița -Limita Jud. Mehedinți, tronson 2, cod SMIS: 120216, după data de 31.12.2023, din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind **asigurarea finalizării proiectului "Modernizarea DJ561A, Moțaței –(intersecție DN 56) – Dobridor -Unirea-Plenița -Limita Jud. Mehedinți, tronson 2, cod SMIS: 120216, după data de 31.12.2023, din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **asigurarea finalizării proiectului "Modernizarea DJ561A, Moțaței –(intersecție DN 56) – Dobridor -Unirea-Plenița -Limita Jud. Mehedinți, tronson 2, cod SMIS: 120216, după data de 31.12.2023, din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 31.12.2023**

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

- OUG. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor periaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020
- Decizia nr.155/31.07.2023 a Președintelui Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
- Instrucțiunea 207/31.10.2023 a Autorității de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020
- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: **nu este cazul.**

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

Avizat,
Șef Serviciu Juridic
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier Juridic
Alin Maria