

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



HOTĂRÂRE

privind modificarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 666 „Centru transfrontalier pentru informații și comunicații Dolj - Vratsa” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- raportul nr. 26504/09.12.2015 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională;
- prevederile contractului de finanțare nr. 20964/27.03.2013 privind proiectul „Centru transfrontalier pentru informații și comunicații Dolj - Vratsa”, cod SMIS 666;
- prevederile art. 41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. b, alin. (3) lit. d, și art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă data de 31.05.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Centru transfrontalier pentru informații și comunicații Dolj - Vratsa”, cod SMIS 666, Axa prioritară 1: Accesibilitate – Îmbunătățirea mobilității și a accesului la infrastructura de transport, informații și comunicații în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de intervenție 2 - Dezvoltarea rețelelor și serviciilor de informație și comunicații în regiunea transfrontalieră, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

ART 2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „Centru transfrontalier pentru informații și comunicații Dolj - Vratsa”, cod SMIS 666, contract de finanțare nr. 20964/27.03.2013.

ART 3. Se aprobă finanțarea din surse proprii a tuturor activităților necesare pentru finalizarea proiectului așa cum a fost aprobat prin contractul de finanțare 20964/27.03.2013

ART. 4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

ART 5. Direcțiile Consiliului Județean Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 852

Adoptată la data de 17.12.2015

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

GHEORGHE BARBĂRASĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,
DEZVOLTARE REGIONALĂ,
PROIECTE CU FINANȚARE
INTERNAȚIONALĂ
Nr. 26504/09.12.2015

SE APROBĂ,
PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA



RAPORT

Consiliul Județean Dolj, în calitate de Partener Lider, în parteneriat cu **Biblioteca Județeană "Alexandru și Aristia Aman" - Partener 2, Biblioteca Regională "Hristo Botev" Vratsa - Partener 3, Administrația Districtuală Vratsa - Partener 4**, implementează proiectul "**Centru transfrontalier pentru informații și comunicații Dolj-Vratsa**" finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 1: Accesibilitate – Îmbunătățirea mobilității și a accesului la infrastructura de transport, informații și comunicații în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de intervenție 2 - Dezvoltarea rețelelor și serviciilor de informație și comunicații în regiunea transfrontalieră.

Proiectul vizează consolidarea și modernizarea parțială a clădirii situate în Str. Jiețului nr. 19-21, igienizarea Sălii de ședințe a Consiliului Județean Dolj din cadrul Palatului Administrativ, achiziționarea de mobilier pentru bibliotecile din România și Bulgaria, achiziționarea de echipamente IT, crearea unei rețele virtuale pentru informare și comunicare, achiziționarea de echipamente multimedia pentru Dolj și Vratsa, crearea unui site Web comun.

Pentru acest obiectiv, proiectul tehnic necesar, pe baza căruia urmau să se realizeze lucrările de reabilitare și modernizare la clădirea mai sus menționată era prevăzut să se întocmească înaintea semnării contractului de finanțare.

Având în vedere faptul că finanțarea acestui proiect depindea de economiile realizate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 pentru Axa prioritară 1: Accesibilitate – Îmbunătățirea mobilității și a accesului la infrastructura de transport, informații și comunicații în regiunea transfrontalieră, Consiliul Județean nu a lansat procedura de achiziție publică de servicii de proiectare înainte de a avea certitudinea finanțării, care s-a concretizat prin semnarea contractului de finanțare.

Ca urmare, această decalare a condus la lansarea cu întârziere a procedurii de achiziție publică pentru lucrările de consolidare și modernizare parțială parțială a clădirii situate în Str. Jiețului nr. 19-21, care a fost lansată cu o întârziere de 11 luni față de Planul de contractare inițial.

Astfel, Consiliul Județean Dolj a publicat documentația aferentă în SEAP în data de 29.04.2014, conform anunțului de participare nr. 359887/29.04.2014, data deschiderii ofertelor fiind stabilită pentru 02.06.2014. Având în vedere numărul de oferte depuse precum și complexitatea acestora și necesitatea unei analize amănunțite a acestora, procedura s-a finalizat prin încheierea contractului nr. 93/19.12.2014 cu SC METAL R EXIM SRL.

O altă problemă pe care a întâmpinat-o Consiliul Județean Dolj a fost cea legată de obținerea Autorizației de Demolare și respectiv a Autorizației de Construire, datorită faptului că, această clădire se află într-o zonă protejată, de monumente istorice, aceste autorizații fiind obținute abia la sfârșitul lunii ianuarie 2015.

După obținerea autorizațiilor necesare și semnarea contractului pentru supervizarea lucrărilor de execuție, a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor în data de 20.02.2015, termenul de execuție a lucrărilor fiind de 10 luni de la data emiterii acestuia, respectiv până la 20.12.2015.

Având în vedere că pe parcursul execuției lucrărilor au intervenit situații neprevăzute care au generat întârzieri, este posibil ca finalizarea și recepția lucrărilor de consolidare și modernizare să nu poată fi realizate astfel încât decontarea acestora să poată fi făcută în perioada de implementare a proiectului, respectiv 31.12.2015.

În plus, după finalizarea lucrărilor de reabilitare la clădirea situată în Str. Jiețului nr. 19-21 și după realizarea recepției acestora este necesară amenajarea centrului transfrontalier cu mobilierul achiziționat în cadrul proiectului, dotarea acestuia cu echipamentele IT și multimedia precum și instalarea unei rețele virtuale pentru informații și comunicații.

În ceea ce privește contractarea și instalarea rețelei virtuale pentru informații și comunicații, datorită complexității sistemului ce va fi obținut în urma implementării proiectului și a necesității stabilirii cu acuratețe a specificațiilor tehnice, Consiliul Județean a înregistrat dificultăți în derularea acestei proceduri și implicit întârzieri față de programarea activităților așa cum a fost ea prevăzută în Cererea de finanțare.

Durata de implementare a contractului de finanțare fiind de până la 31.12.2015, este posibil ca până la această dată activitățile proiectului să nu poată fi finalizate, din motivele descrise mai sus, iar în consecință, obiectivele și rezultatele acestuia să nu poată fi atinse.

Pentru a putea beneficia de prevederile Deciziei Comitetului Comun de Monitorizare nr. 93/16.10.2015 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, care prevede posibilitatea atingerii obiectivelor și indicatorilor după sfârșitul perioadei de implementare, dar nu mai târziu de 31.05.2015, este necesară asumarea prin Hotărâre a Consiliului Județean a finanțării din surse proprii a tuturor activităților necesare pentru finalizarea proiectului așa cum a fost aprobat prin contractul de finanțare 20964/27.03.2013. În acest sens, obiectivul „Centru transfrontalier pentru informații și comunicații Dolj – Vratsa” va fi introdus în lista de investiții pe anul 2016, care va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Ileana Măjină

Intocmit,

Monica Sorescu

