

Titlul cererii de finanțare: “Modernizare DJ552, Craiova – Mofleni – Bucovat – Terpezita – Salcuta – Vartop – Caraula - Cetate, Km 4+200 – 71+771”

Axa prioritară: 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritate de investiții: 6.1. – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale.

Numărul și data de înregistrare al contractului de finanțare: 39/14.06.2017

Cod SMIS PROIECT: 117739

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție	Denumirea contractorilor	Valoarea contractului fără TVA (lei)
1.	Devierea/Mutarea instalațiilor electrice ale CEZ Distribuție S.A	Contractul nr.500000/29.03.2016 încheiat cu S.C.CEZ Distribuție S.A.	395.771,15
2.	Servicii privind actualizarea documentației tehnico-economice	Contractul nr.46/15.05.2015 încheiat cu S.C. DOMARCONS S.R.L	124.096,00
3.	Servicii privind realizarea auditului de siguranță rutieră	Contractul nr. 32605/01.11.2016 încheiat cu Autoritatea Rutieră Română – A.R.R	148.218,00
4.	Servicii de informare si publicitate	Contractul nr. 63/20.09.2017 incheiat cu S.C. PROMO MEDIA SRL. In cadrul contractului au fost prestate si achitate servicii in valoare de 833,00 lei (cu tva). Contractul a fost reziliat la data de 07.02.2020, ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale.	38.300,00
5.	Servicii privind elaborarea documentatiei tehnico-economice in faza de proiectare proiect tehnic	Contractul nr. 118/06.02.2018 incheiat cu Asocierea SC Best Consulting & Design SRL Bucuresti-SC Search Corporation SRL Bucuresti prin Lider de Asociere SC Best Consulting & Design SRL	394.500,00
6.	Servicii de supervizare a lucrarilor prin diriginti de santier	Contractul nr. 98/14.11.2019 incheiat cu S.C. IRIMAT CONS SRL	646.400,00
7.	Servicii de informare si publicitate	Contractul nr. 29/18.03.2020 incheiat cu S.C. SITECH SRL	49.600,00
8.	Executie lucrari de modernizare a drumului judetean DJ 552	- Acordul contractual nr. 36/30.04.2020 pentru contractul de execuție lucrări aferent Lotul 1-tronson km (4+200-31+850), incheiat cu Asocierea SC Domarcons SRL (lider)+ SC Erpia SA; -Acordul contractual nr. 35/30.04.2020 pentru contractul de execuție lucrări aferent Lotul 2-tronson km (31+850-71+771), incheiat cu Asocierea SC Strade Bauunternehmung SRL(lider) + SC Condor Paduraru SRL + SC Hydrostroy AD	84.024.271,22 83.515.540,51

Director Executiv,
Daniela Băluță

Manager proiect,
Ileana Măjină

Întocmit,
Maria Andreescu